
Objekt: 2022-051 - MANAU FINE LIVING - Landschlacht TG

Wohnung 223 03.07.2024
sw

Zusammenstellung definitiver Ausbau (Mehrausbau)

Der gewählte Ausbau kann Teils leicht vom Baubeschrieb abweichen. Allfällige Forderungen durch den Käufer sind diesbezüglich
ausgeschlossen. 

1 Mehrkosten Elektroanlagen zu Basisausführung
Gemäss Offerte Elektro Schwegler AG vom 07.12.2023 1’220.00CHF      

2 Mehrkosten Umplanung Elektroanlagen zu Basisausführung
gemäss Offerte EBH (06.12.2023) 175.00CHF         

3 Mehrkosten Sanitäranlagen zu Basisausführung
Gemäss Offerte Bouygues AG vom 15.05.2024 1’190.00CHF      
und Sanitärliste Inhaus (A2396368/6) vom 13.05.2024

4 Mehrkosten Anschluss vorbereitet WM/TU in Wohnung
Gemäss Offerte Bouygues AG vom 06.10.2024 487.74CHF         

5 Mehrkosten Anschluss ausgebaut WM/TU in Wohnung
Gemäss Offerte Bouygues AG vom 28.03.2024 1’109.73CHF      

6 Mehrkosten Boden- und Wandbeläge gemäss Ausbauplan
Gemäss Offerte Schiess Wohntextil vom 10.05.2024 und
WASU Baukeramik am 03.06.2024 5’253.33CHF      
Plattenauswahl: Fresco Burnt Umber, Format 80x80cm
Parkettauswahl: Bauwerk Eiche Crema 45, B-Protect, gebürstet, gefast, 220x18.1cm

6 Mehrkosten Küche zu Basisausführung
gemäss Offerte Kocherhans vom 10.06.2024 1’703.55CHF      

Zwischentotal 11’139.35CHF    

MWST 8.1% von 11’139.35CHF   902.30CHF         

Total Mehrkosten für die Wohnung 12’041.65CHF    

Sämtliche Mehrkosten werden durch die Bauherrschaft getragen und werden dem Käufer als Zusatzausbau geschenkt.
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