
Objekt: 2022-051 - MANAU FINE LIVING - Landschlacht TG

Wohnung 232 07.06.2024
sw

Zusammenstellung definitiver Ausbau (Mehrausbau)

Der gewählte Ausbau kann Teils leicht vom Baubeschrieb abweichen. Allfällige Forderungen durch den Käufer sind diesbezüglich
ausgeschlossen. 

1 Mehrkosten Elektroanlagen zu Basisausführung
Gemäss Offerte Elektro Schwegler AG vom 03.04.2024 765.00CHF         

2 Mehrkosten Umplanung Elektroanlagen zu Basisausführung
gemäss Offerte EBH (20.12.2023) 140.00CHF         

3 Mehrkosten Sanitäranlagen zu Basisausführung
Gemäss Offerte Bouygues AG vom 25.01.2024 2’558.30CHF      
und Sanitärliste Inhaus (A2396370) vom 22.01.2024

4 Boden- und Wandbeläge gemäss Ausbauplan -
Plattenauswahl: Metropolis Grey  Format 120x60cm / 120x120cm
Parkettauswahl: Schiess, Schlossdiele 73, Eiche kernig, 220x26cm

5 Mehrkosten Küche: Wohnung 232
gemäss Offerte Kocherhans vom 21.05.2024 1’447.00CHF      

Zwischentotal 4’910.30CHF      

MWST 8.1% von 4’910.30CHF     397.75CHF         

Total Mehrkosten für die oben genannte Wohnung 5’308.05CHF      

Sämtliche Mehrkosten werden durch die Bauherrschaft getragen und werden dem Käufer als Zusatzausbau geschenkt.
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